



GOBIERNO REGIONAL
TARAPACÁ



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO



ANEXO
PLAZOS PROCESO DE CONTRATACIÓN
“Elaboración e Implementación del Plan de Medios,
Comunicaciones y Difusión”

Programa para Iniciativas de Fomento Integradas “Transferencia Desarrollo de Evaluación y Gestión de Plataforma Logística y Parqueo de Camiones” CÓDIGO 24IFI-256229 - BIP 40049172-0

Fase	Fechas
Publicación de la licitación.	19 agosto 2026
Recepción de Consultas	Hasta el 26 agosto 2026, 12:00 hrs
Publicación de respuestas y aclaraciones	28 de agosto 2026
Cierre de recepción de las ofertas.	04 septiembre 2026, 12:00 hrs
Solicitud de aclaraciones o documentos faltantes	08 septiembre 2026
Entrega de aclaraciones y subsanaciones	11 septiembre 2026, 12:00 hrs
Revisión de Admisibilidad por el Agente Operador CORDENOR	14 - 15 septiembre 2026
Evaluación Técnica y Económica de las ofertas por Agente Operador y miembros de la Gobernanza.	16 – 29 septiembre 2026
Revisión y sanción del Comité Técnico	30 septiembre – 2 octubre 2026
Comunicación de Adjudicación	05 octubre 2026
Reunión de comunicación y formalización de las condiciones de adjudicación	07 octubre 2026
Firma de contrato e Inicio de actividades.	08 octubre 2026